
## RESUMEN GENERAL DE PROYECTO REX

## Herramientas implementadas:

1.- Migración de Base de Datos y modificación de funciones.




Por Prima Neta<

2.- Boton para generar un reporte preeliminar del negocio antes de generar folio.




6.- Corrección de Reportes de Catálogos



7.- Herramienta cobranza probado y funcionando correctamente



8.- Herramienta reportes probado y funcionando un 98 %.



9.- Herremienta siniestro probado y funcionando al 100.



10.- Cálculo de días prorata correctamente en el Reporte.

| Premium    | Period                | Prorate<br>days |
|------------|-----------------------|-----------------|
| 87,810.46  | 01/01/2017 17/02/2017 | 47              |
| 131,715.70 | 17/02/2017 30/04/2017 | 72              |
| 78,522.00  | 01/01/2017 17/02/2017 | 47              |

## arranties

11.- Agregado de mas informacion del usuario en el reporte, es importante para saber quien capturó el negocio y en que máquina se imprime.

Integro Insurance Brokers Limited 200MxsDeduc

Created by Ricardo Ernesto on DESKTOP-DDVKOQN\$